Antologia l

Nato nel 1141, venne creato monaco nel 1163. In
seguito visse nel convento di Christ-Church a Canter-
bury, dove nel 1193 divenne ostiario (cioé responsa-
bile della sacrestia). Mori, sempre nel convento, in-
torno al 1210, lasciandoci una importante Chronica
(Cronaca). In essa sono minuziosamente narrati,
spesso in modo aneddotico, i principali avvenimenti
dell'arcidiocesi di Canterbury fra il 1100 e il 1199.
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1.ciborio: sta per insieme
della veld, cioeé volta.

ﬂ La ricostruzione della chiesa di Canterbury

ell’anno di grazia del Verbo di Dio

1174, secondo il giusto e segreto giudi-
zio di Dio, brucio la chiesa di Cristo a Can-
terbury, e cioeé quel glorioso coro. [...]

Tengono frattanto consiglio i frati per sta-
bilire in quale modo e con quali mezzi la
chiesa incendiata possa essere riparata, ma
senza alcun risultato. Infatti le colonne della
chiesa, dette comunemente pilarii, indeboli-
te dall’eccessivo impeto del fuoco, cadevano
a pezzo a pezzo e a stento si reggevano, si da
impedire anche ai pil1 saggi di esprimere un
consiglio realizzabile ed efficace.

Furono convocati pertanto architetti fran-
cesi ed inglesi, ma essi furono discordi nel
dare consigli. [...]

Tra gli altri architetti era venuto un certo
Guglielmo di Sens, uomo estremamente au-
dace, artefice abilissimo in lavori in legno e
pietra. I monaci, congedati gli altri, assunse-
ro costui per la vivacita dell'ingegno e per la
fama che aveva come artista. A lui e alla Prov-
videnza di Dio fu affidata 'opera da compie-
re.[...]

Si comincid dunque a cercare di procurar-
si la pietra al di 12 del mare. Guglielmo co-
strui con molta ingegnosita delle macchine
per caricare e scaricare le navi e per traspor-
tare cemento e pietre. Agli scultori che erano
accorsi consegnd i modelli secondo i quali
dovevano essere scolpite le pietre e prepard
tutto il resto con la stessa sollecitudine. Per-
tanto, una volta presa la decisione, si comin-
cio ad abbattere il coro e in tutto quell’anno
non si fece altro. [...]

[Guglielmo] comincio [...] a preparare
tutto cio che era necessario alla nuova co-
struzione e a distruggere la vecchia. Cosi pas-
s0 il primo anno. Uanno seguente, e precisa-
mente dopo la festa di San Bertino (5 settem-
bre 1175), prima dell’inverno elevd quattro
pilastri, due da ogni fianco; passato I'inverno
ne aggiunse altri due, di modo che da una
parte e dall’altra ce ne fossero allineati tre.
Sopra di essi e sul muro esterno delle ali co-
strui con notevole gusto degli archi e una
volta, e cioe tre «chiavi» da ogni parte. Io in-
dico con la parola chiavetutto il ciborio' poi-
chéla chiave postain mezzo dal'impressione
di chiudere e saldare le parti che convergono
verso di essa da ogni fianco. Cosi passo il se-
condo anno.

Nel terzo anno (5 settembre 1176-5 set-
tembre 1177) costrui due pilastri per ogni la-
to e gli ultimi due circondo di colonne di
marmo; e poiché su di esse si incontravano il
coro e le croci, li scelse come pilastri princi-
pali. Avendo aggiunto le chiavi e costruita la
volta, dalla torre maggiore fino ai suddetti
pilastri, cioe fino alla croce, introdusse il tri-
forio inferiore con molte colonne di marmo.
Su quel triforio ne costrui un altro di altro
materiale e costrui anche le finestre superio-
ri. Subito dopo le tre grandi chiavi della vol-
ta, dalla torre fino alle croci. Tutta questa co-
struzione a noi e a coloro che la contempla-
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vano sembrava incomparabile e davvero de-
gna dilode. Resi lieti da questo cosi felice ini-
zio e guardando con fiducia e ottimismo al
compimento dell’opera, cercammo di affret-
tarla col desiderio ardente dell’animo nostro.
E cosi passo il terzo anno ed ebbe inizio il
quarto.

Nell’estate (1178), cominciando dalla cro-
ce, costrui dieci pilastri e cioe cinque per par-
te. I primi due orno con colonne di marmo,
in corrispondenza con gli altri due pilastri
principali. Su tutti e dieci appoggio archi e
volte. Avendo infine completato su entrambi
ilatiitriforiele finestre superiori, aveva pre-
parato, all’inizio del quinto anno, delle mac-
chine per arrotondare la grande volta, quan-
do all'improvviso si spezzarono le travi sotto
isuoi piedi ed egli cadde a terra, insieme con
le pietre ed il legname che precipitava con lui,
dai capitelli della volta superiore, e cioé da
un’altezza di 50 piedi. Colpito gravemente
dal legno e dalle pietre, fu reso inutile a se
stesso e all’opera intrapresa; nessun altro
all'infuori dilui fu ferito. Solo contro il mae-
stro si scateno la vendetta di Dio o I'invidia
del diavolo.

Il maestro, cosi offeso, rimase per qualche
tempo a letto e sotto cura medica sperando
diricuperare la salute, ma fu deluso nella sua
speranza e non poté guarire. Tuttavia, poiché
siavvicinava l'inverno e bisognava terminare
lavolta superiore, affido 'incarico ad un mo-
naco che aveva ingegno e capacita. Questi di-
resse il lavoro dei muratori suscitando molta
invidia e malignita perché, pur essendo gio-
vane, era stato giudicato pitt capace di altri
pil potenti e pitt ricchi. Il maestro, pur im-
mobilizzato nel letto, gli ordino che cosa si
dovesse fare prima e che cosa dopo. E cosi fu
costruito il ciborio fra i quattro pilastri prin-
cipali; nella chiave di tale ciborio sembra
quasi che si incontrino il coro e le croci. Pri-
ma dell’inverno furono eretti anche due ci-
borida una parte e dall’altra. Le piogge, dive-
nute forti ed insistenti, non permisero di fare
di pit. Cosi fini il quarto anno e comincio il
quinto [...].

Vedendo pertanto il suddetto maestro che
non poteva guarire nonostante le cure pre-
murose dei medici, rinuncio a compiere
lopera e, passato il mare, se ne torno in
Francia a casa sua. Gli successe nella direzio-
ne dei lavori un altro, di nome Guglielmo, di
nazionalita inglese, piccoletto di statura, ma
molto acuto ed onesto in lavori di vario ge-
nere. Questi, nell’estate del quinto anno
(1179) completd le due croci, quella meri-
dionale e quella settentrionale, e porto a
compimento il ciborio che si trova sopra
laltare maggiore, che le piogge avevano im-
pedito di finire ’anno precedente pur essen-
do pronto tutto 'occorrente. Inoltre gettd le
fondamenta per allargare la chiesa dalla par-
te orientale, dato che in quel posto doveva
essere costruita una cappella in onore di San
Tommaso. [...]
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